Grupo: Arthur Craveiro, Felipe Santiago, Otávio Ponce e Silas Sousa.

SPRINT 1

Data do Sprint	Tarefa	Status	Observações
29/08	Criar projeto no GitHub	Entregue	
29/08	Forkar projeto	Entregue	
29/08	Fazer diagrama UML	Fazer	
29/08	Modelo entidade relacionamento	Fazer	
29/08	Cadastrar clientes	Fazer	
29/08	Alterar clientes	Fazer	
29/08	Excluir clientes	Fazer	
29/08	Gerar lista de clientes cadastrados	Fazer	
29/08	Pesquisa dos clientes por nome	Fazer	
29/08	Cadastrar funcionários	Fazer	
29/08	Alterar funcionários	Fazer	
29/08	Excluir funcionários	Fazer	
29/08	Pesquisa dos funcionários por nome	Fazer	